

平成26年2月28日
京 都 大 学 施 設 部

「京都大学（南部）医薬系総合研究棟施設整備事業」のスケジュールについて

「京都大学（南部）医薬系総合研究棟施設整備事業」の事業スケジュールを、下記のとおり変更します。

本事業における実施方針、要求水準書（案）に対して、民間事業者から多くの意見・質問をいただきました。京都大学では本事業をより良くするとともに、民間事業者の積極的な参画をいただけるよう、それらの意見等を、可能なかぎり事業内容等に反映できるよう検討しております。

記

平成26年 5月下旬	特定事業の選定及び公表
平成26年 5月下旬	入札公告及び入札説明書等（実施設計図書含む。）の公表
平成26年 6月下旬	参加表明書及び競争参加資格確認申請書の受付
平成26年 7月上旬	入札説明書等に関するVE提案・付帯事業提案の受付
平成26年10月上旬	入札書等及び提案書の受付
平成26年12月中旬	選定事業者との事業契約書の締結
平成26年12月中旬	施設整備業務の開始
平成28年 9月末日	施設の完成・引渡し
平成28年10月初日	維持管理業務の開始
平成41年 3月末日	事業契約の完了

なお、具体的な入札公告等の月日等については、随時、京都大学のホームページに掲載します。

以上

問い合わせ先

国立大学法人国立大学法人京都大学施設部施設企画課施設計画掛

住 所：京都府京都市左京区吉田本町

電 話：075-753-2248

メール：iyakukei-pfi@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

URL：http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/profile/procurement/construction/pfi/pfi_iyaku.htm