
令和6年2月22日

施設部整備課

№ 図面番号 質疑事項 回答

1

特記仕様書
6.業務範囲
(2）追加業
務

環境保全性能評価の実施
②生涯二酸化炭素排出量（LCCO2）の評価：
建築環境総合性能評価システム（CASBEE 京都－改
修）　とありますが
　今回業務は全体の半分しか改修しない為、
棟としての評価が難しいと考えます。
　今回業務外と考えてよろしいでしょうか。
Ⅲ・Ⅳ期に行うと考えて宜しいでしょうか。

今回の業務対象です。
Ⅲ・Ⅳ期の範囲については、Ⅰ・Ⅱ期と同
等の性能とみなして建物全体で評価をして
ください。

2

特記仕様書
7.業務範囲
(6）参考資
料

申請書類一式について借用可能と考えてよろし
いでしょうか。

借用可能です。

3
仮移転先平
面図

仮移転先の具体的な改修内容を教えてくださ
い。

室内の内装改修、ドライエリアのRI設備の
撤去に伴う躯体や外壁の復旧工事を予定し
ています。

4
工事期間中、当該要求範囲は使用しないと考え
て宜しいでしょうか。

Ⅰ期工事期間中はⅡ・Ⅲ・Ⅳ期範囲を使用
し、Ⅱ期工事期間中はⅠ・Ⅲ・Ⅳ期を使用
します。

5

特記仕様書
Ⅰ業務概要
４．設計与
条件（2）施
設の条件a.

仮移転先改修580㎡と記載されていますが、仮移転
先改修建物の配置図上の位置をお示しいただけませ
んでしょうか。また、仮移転先平面図に記載されて
いる範囲は、放射線の除染、放射線管理区域廃止済
みであると考えて宜しいでしょうか。

仮移転先改修建物の位置は、別図をご参照
ください。
また、仮移転先は放射線の除染、放射線管
理区域廃止済みです。

6

設計内容は、機能改修（躯体、内装、防水、建具
等）を行う、と記載されていますが、外装（外壁、
タイル等）及びエレベーターの改修は不要と考えて
宜しいでしょうか。

外装（外壁、タイル等）及びエレベーター
の改修は不要です。

7

設計内容は、機能改修（躯体、内装、防水、建具
等）を行うと記載されていますが、躯体改修は、コ
ンクリート壁の撤去・開口増設に関わる部分と考え
て宜しいでしょうか。

躯体改修はコンクリート壁の撤去・開口増
設・開口閉塞・内部躯体補修（クラック
等）を予定しています。

8
設計内容は、機能改修（躯体、内装、防水、建具
等）を行うと記載されていますが、建具改修は、外
部建具の改修を含むと考えて宜しいでしょうか。

建具改修は、外部建具の改修を含みます。

9

改修建物（仮移転先も含む）のアスベスト調査（外
壁、防水、床、壁、天井等）は終了していますで
しょうか。終了している場合、調査結果は設計着手
時にご提示いただけますでしょうか。（飛散性アス
ベストの有無など）

アスベスト調査は別途実施予定です。調査
結果は提示します。

業務名称　京都大学（南部）総合研究棟（第一臨床研究棟Ⅰ・Ⅱ期）改修（建築）設計業務

標記設計業務の仕様書等について下記のとおり回答いたします。

質　　疑　　回　　答　　書　（　設　計　業　務　）

特記仕様書
Ⅰ業務概要
４．設計与
条件（4）設
計与条件a.
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10
特別な仕様が予定されている部屋（重量物設置や特
殊空調など）はありますでしょうか。

各室のユーザーの要望をまとめた設計調査
資料を契約後に貸与します。実施設計時に
設計調査資料を基にユーザーヒアリングを
実施して詳細の設計内容を決定する予定で
す。

11
仮移転先平面図に記載されている室・間仕切等は改
修前と判断して宜しいでしょうか。その場合、改修
後の平面図をご提示いただけませんでしょうか。

各室のユーザーの要望をまとめた設計調査
資料を契約後に貸与します。実施設計時に
設計調査資料を基にユーザーヒアリングを
実施して詳細の設計内容を決定する予定で
す。

12

仮移転先の建物の改修対象範囲外に研究室、実験室
がありますが、工事中の利用はありますでしょう
か。また、仮移転先の建物内への工事動線は屋内階
段を使用可能と考えて宜しいでしょうか。

改修対象範囲外の各室は工事中も使用しま
す。工事動線については屋内階段の使用を
想定しています。

13
「04 図面
一式」

指定されている仮移転先平面図はどこの棟で
しょうか。

仮移転先改修建物の位置は、別図をご参照
ください。

14
「04 図面一
式」

1期、2期の工事範囲の分け方についてご教示く
ださい。
工事中であっても、避難経路は2方向確保する必
要があり、仕様書上に記載の1期、2期の範囲で
は避難経路の確保が難しくなります。長期休
暇、土日を利用しての工事も検討されておりま
すでしょうか。

工事期間中であっても、2方向避難等の関
係法令を配慮したうえで仮設計画を検討し
てください。
長期休暇や土日を利用しての工事は検討し
ておりません。

15

研究室等に設置されている機器類は仮移転先に
移動し、その後改修後に再度移動する予定で
しょうか。機器類の移設は本工事の内容に含ま
れているのでしょうか。

改修工事前に機器類は仮移転先に移動し、
改修後に再度移動する予定です。機器類の
移転は本工事範囲外です。

16
基本設計のヒアリングは完了しているものとし、そ
れらの資料については貸与可能と考えてよろしいで
しょうか。

各室のユーザーの要望をまとめた設計調査
資料を契約後に貸与します。実施設計時に
設計調査資料を基にユーザーヒアリングを
実施して詳細の設計内容を決定する予定で
す。

17
既存図・申請書及びデータ一式の借用は可能と
考えてよろしいでしょうか。

既存図・申請書及びデータ一式の借用は可
能です。

18 特記仕様書

防水改修範囲について、屋上とバルコニーの防
水と考えてよろしいでしょうか。また、講堂棟
の勾配屋根の部分は含まれているのでしょう
か。

防水改修範囲について、屋上とバルコニー
の防水です。
また、講堂棟の勾配屋根も改修範囲に含ま
れます。

19 特記仕様書

設計内容は機能改修を行うとありますが、具体
的な内容や箇所をご教示ください。（本施設全
体の内部改修を行うのか、内装改修は共用部の
み等）

外壁改修、講堂の天井改修を除き、範囲内
の全面機能改修（躯体、内装、防水、建具
等）を行います。
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20 特記仕様書

追加業務について、アスベスト調査・PCB調査は
別途と考えてよろしいでしょうか。本業務に含
む場合は、具体的な仕様の提示をお願いしま
す。

アスベスト調査・PCB調査は別途実施予定
のため、本業務に含まれません。

21 特記仕様書
「改修に伴う既存建物の安全性を確かめる構造
検討」とありますが、既存建物の構造計算書は
あると考えてよろしいでしょうか。

契約後に既存建物の構造計算書は貸与しま
す。

22

設備機器が設置されていると思いますが、床荷
重は現状のままでよいでしょうか。荷重の増加
（機器の入替がある等）による構造検討は必要
ないでしょうか。

荷重の増加等の必要な構造検討内容につい
ては、構造的な見地に基づき、適切に実施
してください。

23 本施設の建設年月日について、ご教示ください。 昭和62年建設です。

24
本施設の改修履歴について、ご教示ください。
（耐震改修済み等）

外壁改修（2018年）、講堂の耐震天井改修
（2017年）をしています。

25
改修前後の室の用途は変更がないと考えてよろ
しいでしょうか。

各室のユーザーの要望をまとめた設計調査
資料を契約後に貸与します。実施設計時に
設計調査資料を基にユーザーヒアリングを
実施して詳細の設計内容を決定する予定で
す。

26
「04 図面
一式」

講堂の天井改修は対象範囲外でよろしいでしょ
うか。

講堂の天井改修は対象範囲外です。

「別図」を本日（令和6年2月22日）中に技術提案書提出要請者に対し電子メールにて配布す
る。

以下、余白
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